

## DODATOK č. 2

k ZMLUVE O DIELO č. 22/2017-CS uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### Obec Ždaňa

so sídlom Obecny úrad Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa  
IČO 00324973  
DIČ: 2021245193  
bankové spojenie VÚB banka  
číslo účtu 2726542/0200  
v mene obce koná Ing. Ján Kokarda – starosta obce  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### Inžinierske stavby, a. s.

so sídlom Priemyselná 6, 042 45 Košice  
IČO 31 651 402  
DIČ 2020 492 111  
IČ DPH SK 2020 492 111  
bankové spojenie VÚB, a.s. Košice – mesto,  
číslo účtu 1107-512/0200  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo vložke č. 240/V  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)

## ČI. I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Dňa 13.04.2017 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo č. 22/2017-CS, predmetom ktorej je vykonanie diela – stavby: **Rekonštrukcia miestnych komunikácií a odstavňných plôch v obci Ždaňa** (ďalej len „Zmluva“).
2. Vzhľadom na požiadavku Objednávateľa o navyše práce sa Zmluvné strany v súlade s Článkom XIII. bod 13.3. Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 ku Zmluve.

## ČI. II. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. 1. Predmet zmluvy sa dopĺňa bod 1.6, ktorý znie nasledovne:

*„1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa ďalšie práce a dodávky – ul. Hornádska v rozsahu položkovitého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 Dodatku č. 2 tejto zmluvy ako jeho neoddeliteľná súčasť.“*

2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení čl. 2. Podmienky vykonávania diela bod 2.4 Čas vykonania diela nasledovne:

*„2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zákazky (dielo) zrealizovať najneskôr do 31.7.2017. Táto lehota je pevne stanovená a nie je možné ju meniť. V prípade nedodržania uvedenej lehoty môže objednávateľ požadovať za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 1 000 €.“*

3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení čl. 5. Cena za dielo bod 5.1 nasledovne:

*„5.1 Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa zhotoviteľom položkovito oceneným výkazom výmer a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt. Cena za dielo však nepresiahne sumu*

**50 453,65 € bez DPH a 60 544,38 € s DPH**

*slovom päťdesiatštyristopäťdesiattri a 65/100 € bez DPH  
a šesťdesiatpäťstoštyridsaťštyri a 38/100 € s DPH*

*Takto stanovená cena jednotlivých výkonov, prác, zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt, ako aj cena za dielo sa aplikujú počas celej doby vykonávania diela.“*

### ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 k Zmluve zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je položkový rozpočet.
4. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve je vyhotovený v 2 (slovom: dvoch) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č.2 k Zmluve pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok č. 2 k Zmluve bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok č. 2 k Zmluve podpisujú.

Za Objednávateľa:

V Košiciach dňa .....




Za Zhotoviteľa:

V Košiciach dňa .....



Philippe Corbel  
predseda prec stavencia a.s.



Ing. Milan Balážik  
na základe plnej moci

**Inžinierske stavby, a.s.**  
Správa spoločnosti  
Priemyselná 6, 042 45 Košice  
91 - 100 - 01