

Príloha č. 3c - Harmonogram odovzdávaných prác pre Dielo č. 3

Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území ŽDAŇA			
Etap	Položka	Názov	Lehota
1a	1	Určenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav (OPPU)	8 mesiacov
	2	Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu pre projekt pozemkových úprav (UMPV)	
1b		Aktualizácia bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) a mapa hodnoty pozemkov (MHP)	11 mesiacov
1c		Register pôvodného stavu (RPS)	
1d		Miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav (MÚSES)	8 mesiacov
1e		Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obode pozemkových úprav (VZFU)	
2a		Zásady umiestnenia nových pozemkov (ZUNP)	11 mesiacov
2b		Plán spoločných zariadení a opatrení a plán verejných zariadení a opatrení (PSVZO)	19 mesiacov
2c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnání v peniazoch (RPUVVP) na zverejnenie	
2d		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnání v peniazoch (RPUVVP) na schválenie	8 mesiacov
3a	1	Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní (PPHNU)	5 mesiacov
	2	Vytýčenie a označenie vybraných lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne (VLBH)	
3b		Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním (RPOKO)	6 mesiacov