

DODATOK č. 1. k Zmluve o dielo zo dňa 19.12.2018

Uzatvorený podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 531/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 18 odst. (1), písmeno c) a odst. (5) zákona č. 343/2017 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Objednávateľ: **Obec Ždaňa**
so sídlom Obecny úrad Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa
IČO 00324973
DIČ: 2021245193
bankové spojenie VÚB, a.s.
číslo účtu 2726542/0200
v mene obce koná **Ing. Ján Kokarda**, starosta obce
(ďalej len „objednávateľ“)
„na jednej strane“

a

Zhotoviteľ: **Rapal spol. s r.o.**
So sídlom Športová 386/8, 044 15 Nižná Myšľa
IČO 36 576 506
DIČ 2021823947
IČ DPH SK2021823947
bankové spojenie VÚB, a.s.
číslo účtu SK77 0200 0000 0028 6350 3453
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, v oddiele sro, vo vložke č. 14594/V, v mene spoločnosti koná Rudolf Belás, konateľ
ďalej len zhotoviteľ
„na druhej strane“

Sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku nasledovne :

1. PREDMET DODATKU

1.1. Predmetom Dodatku č. 1 je rozšírenie dodávky stavebných prác pre riadne vykonanie diela-stavby: „Stavebné úpravy ZŠ Ždaňa – Materská škola Ždaňa“ nad dohodnutý rozsah stavebných prác špecifikovaných v bode 1.1 zmluvy zo dňa 19.12.2018, vyplývajúcich zo zistení počas realizácie stavebných prác nasledovne :

- **Zamurovanie okenného otvoru**

Potreba vytvorenia dostatočnej plochy pre inštaláciu interaktívnej tabule – pôvodný projekt neriešil inštaláciu interaktívnych tabúl

- **Oprava konštrukcie steny nad vchodovými dverami**

Potreba dodatočného ukotvenia existujúcej presklenej steny s vchodovými dverami – nedostatočné ukotvenie vchodových dverí sa identifikovalo počas realizácie stavebných prác

- **Doplnenie potrebných rozvodov vody a kanalizácie pre umývadlo v kancelárii riaditeľky MŠ**

pôvodný projekt neriešil

- **Výmena vykurovacích telies a potrebných rozvodov**

Vzhľadom na zlý technický stav a vek vykurovacích telies (50 rokov) a nefunkčnosť ovládacích ventilov, bolo rozhodnuté o ich výmene – identifikované pri manipulácii s vykurovacími telesami počas realizácie stavebných prác.

- **Povrchová úprava vybratých stien sklovláknitým pletivom a sadrokartónovým obkladom**

Počas realizácie stavebných prác boli identifikované veľké nerovnosti a praskliny na niektorých obvodových stenách (skeletová konštrukcia)

- **Elektroinštalácia – slaboprúd**

Projekt neuvažoval s realizáciou slaboprúdovej elektroinštalácie. Vznikla potreba zabezpečiť rozvody pre počítačovú sieť, internet, televíziu, interaktívne tabule, vnútorný kamerový systém, elektronický video vrátnik .

- **Dodávka a montáž kazetového podhľadu**

Projekt uvažoval s montážou elektro rozvodov do drážok v pôvodnom strope. Vzhľadom na konštrukciu stropov – stropné panely a množstvo elektro rozvodov, vznikla obava z možného narušenia statiky panelov. Bolo rozhodnuté o montáži elektro rozvodov na závesy a následnej montáži kazetových podhľadov

2. CENA ZA DIELO

2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa zhotoviteľom položkovito oceneným výkazom výmer , v rozsahu určenom týmto Dodatkom a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt po odsúhlasení objednávateľom a stavebným dozorom. Cena za dielo však nepresiahne sumu:

20 529,69 EUR bez DPH

slovom dvadsaťtisícpäťstodvadsaťdeväť EUR a 69 centov

a 24 635,63 EUR s DPH

slovom dvadsaťštyritisícšesťstotridsaťpäť EUR a 63 centov

3. OSTATNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodávku prác a materiálov dohodnutých týmto dodatkom bude zhotoviteľ evidovať v stavebnom denníku.


3.2. Práce budú realizované na základe výkazu výmer odsúhlaseného objednávateľom a stavebným dozorom objednávateľa.

3.3. Práce a dodávky podľa pôvodnej zmluvy, ktorých realizácia je týmto dodatkom obmedzená , alebo zrušená, budú zhotoviteľom odúčtované v záverečnej faktúre za dodávku diela.

3.4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 19.12.2018 zostávajú v platnosti nezmenené.

V Ždani, dňa 29.04.2019

Objednávateľ



V
zhotoviteľ

,dňa 29.4.2019

RAPAL s.r.o.
Športová 386/8, 044 15 Nižná Myšľa
IČO: 36 576 506
IČ DPH: SK2021823947

