

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

číslo: 4905.1060063DDV

- | | |
|---|---|
| <p>1. Objednávateľ
 Sídlo:
 V zastúpení:
 IČO:
 DIČ:
 Bankové spojenie:
 Číslo účtu:
 Telefón:
 E-mail:</p> | <p>Obec Ždaňa
 Jarmočná 118/4
 Ing. Ján Kokarda, starosta obce
 00 324 973
 2021245193
 VÚB, a.s.
 2726542/0200
 055/6980021
 obec.zdana@mail.t-com.sk</p> |
| (ďalej len „objednávateľ“) | |
| <p>2. Zhotoviteľ:
 so sídlom :
 štatutárny orgán:
 zastúpený:</p> | <p>EUROVIA SK, a.s.
 ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
 predstavenstvo
 Didier René Bossut, generálny riaditeľ a.s. a predseda predstavenstva a.s.
 Ing. Juraj Dančíšin, obchodný riaditeľ a.s. a podpredseda predstavenstva
 Ing. Ján Kravčák, prokurista a.s. a finančný riaditeľ a.s.</p> |
| <p>v mene spoločnosti koná :</p> | <p>Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice, osoba splnomocnená podpísaním zmluvy</p> |
| <p>IČO :
 DIČ :
 IČ DPH :</p> | <p>31651518
 2020490274
 SK 2020490274</p> |
| <p>Osoby oprávnené konať
 vo veciach zmluvných:
 vo veciach technických:
 stavbyvedúci:
 bankové spojenie:
 číslo účtu :
 Telefón:
 Fax:
 E-mail:</p> | <p>Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice,
 Ing. Juraj Jevčák, technický námestník závodu Košice
 Ing. Dušan Dvorčák – 0908 774 041
 CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A.,
 102062501/8020
 055/72 61 328
 055/72 61 330
 sekrke@eurovia.sk</p> |
| <p>zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., v oddiele Sa, vo vložke č. 248/V
 (ďalej len „zhotoviteľ“)</p> | |

Čl. I Účel zmluvy

- Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác postupom podprahovej metódy, predmetom ktorej je zhotovenie diela „*Vytvorenie hlavnej cezhraničnej súvislej cyklotrasy Košice – Sáropatak, jej vybudovanie a označenie, sporením už existujúcich úsekov*“, v obci Ždaňa. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej súťaže.

Čl. II Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „ Vytvorenie hlavnej cezhraničnej súvislej cyklotrasy Košice – Sárospatak, jej vybudovanie a označenie, spojením už existujúcich úsekov „, v obci Ždaňa, za podmienok stanovených v tejto zmluve, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a v súlade s podmienkami určenými:
 - zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. HUSK/0901/2.3.1./0284 uzatvorenou dňa 25.03.2011 v znení jej dodatkov, ktorú má objednávateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej NFP), t. j. Operačný program cezhraničná spolupráca HU – SK 2007-2013.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

Čl. III Čas plnenia

1. Začiatok prác – 10 dní od odovzdania staveniska
2. Doba realizácie – 7 pracovných dní
Vykonalie diela je definované riadnym odovzdaním diela.
3. Práce sa budú realizovať na základe harmonogramu postupu prác, ktorý vypracuje zhotoviteľ pred nástupom na realizáciu prác. Harmonogram postupu prác sa upraví dodatkom k zmluve na realizáciu zákazky po uzavretí zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Uchádzač súhlasí s úpravou harmonogramu prác na termíny, aké budú určené v zmluve o pridelení NFP.
5. Uvoľnenie staveniska najneskôr do 15 dní po odovzdaní stavby zhotoviteľom objednávateľovi.
6. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúceho Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.

Čl. IV Zmluvná cena

1. Zmluvná cena sa považuje za cenu maximálnu platnú počas celej doby výstavby, okrem prípadov uvedených v bode 2. tohto článku. Cena je uvedená v členení:

Cena diela bez DPH	1 260,33 €
DPH vo výške 20%	252,07 €
Cena diela celkom s DPH	1 512,40 €

Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer (v písomnej podobe a elektronickej podobe vo formáte MS Excel) a projektovej dokumentácie predmetnej stavby, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy. Ocenený výkaz výmer, spracovaný pre každú časť diela osobitne, tvorí v písomnej podobe prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia. Jednotkové zmluvné ceny zostávajú platné aj v prípade, že objednávateľ využije svoje právo na rozšírenie predmetu zmluvy, t. j. na práce a dodávky čo do druhu v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, ale vo väčšom množstve. Ak pôjde o dodávky a práce, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú zhotoviteľ predloží objednávateľovi na odsúhlasenie.

2. K zmene ceny môže dôjsť:
 - a) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu diela zo strany objednávateľa určeného v článku II.
 - b) pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom, ktoré nie je možné pokryť zmluvnou cenou
 - c) pri zmene zákonnej sadzby DPH
 - d) pri zmene colných poplatkov a dovozných prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, na tieto položky musí zhotoviteľ osobitne v prílohe č. 1 upozorniť, inak oprávnenie na zmenu ceny nevzniká. Príslušné zmeny colných poplatkov a dovozných prirážok musí zhotoviteľ preukázať ako aj ich vplyv na cenu diela.

- e) v prípade zmeny cenových vstupov (devalvácia a pod.) objednávateľ pristúpi k úprave ceny až po prekročení preukázateľných vstupov o viac ako 10% na základe odsúhlasenia odborným zástupcom objednávateľa (stavebného dozoru).
- Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
3. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný:
- a) každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby (projektant,)
- b) v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu pre SO (ďalej objekt), ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu
 - položkovito ocenený výkaz výmer navyše prác
 - položkovito odpočet ceny menej prác
 - sprievodnú správu
 - kópiu zápisov z montážneho denníka
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu.
- c) pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- kalkuláciu ceny na základe ekonomicky oprávnených nákladov
 - práce, ktoré nebudú vykonané budú odpočítavané podľa pôvodne oceneného rozpočtu
- d) zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa objektov objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ tieto odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 15 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny v tejto zmluve,
- e) v prílohe dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, cenu podľa odsúhlasených dodatkov včlenení po jednotlivých objektoch a cenu spolu,
- f) objednávateľom potvrdený dodatok k tejto zmluve, dotýkajúci sa zmeny ceny u patričného objektu, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny navyše prác vo faktúre,
- g) v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.
4. Navyše práce uskutočnené iným postupom ako je uvedené v tomto článku nie sú prípustné pri realizácii predmetu tohto diela. V prípade ich prevedenia zhotoviteľom, nebudú objednávateľom uhradené.

Čl. V. Platobné podmienky

1. Objávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.
2. Objávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela na základe faktúr – daňových dokladov.
3. Splatnosť faktúr je do 90 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa. Práce sa budú uhrádzať po ukončení jednotlivých etáp, podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom verejného obstarávateľa a následným predložením faktúr.
Súpis vykonaných prác a dodávok bude vystavovaný mesačne na základe skutočného rozsahu.
Oprávnená osoba objednávateľa potvrdí tento súpis do 3 pracovných dní, resp. vráti na prepracovanie.
V prípade ak v stanovenom termíne sa objednávateľ nevyjadrí, má sa za to, že súpis je vytavený správne.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote do 5 pracovných dní s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie
V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
4. Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať nasledovné údaje, najmä:

- označenie „priebežná faktúra“ príp. „záverečná faktúra“ a jej číslo,
 - obchodné meno a sídlo objednávateľa
 - obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
 - označenie diela,
 - číslo a názov Zmluvy o dielo (označenie časti Zmluvy o dielo, úsekov podľa projektovej dokumentácie),
 - názov a adresa banky zhotoviteľa,
 - číslo účtu zhotoviteľa,
 - požadovaná výška v EUR bez DPH, výška 19% DPH a požadovaná výška v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
 - náležitosti pre účely DPH,
 - podpis zodpovednej osoby.
5. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi 4 originály faktúry vrátane príloh v intervale dvoch mesiacov za skutočne vykonané práce. Prílohy k faktúre :
- Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach (Krycí list):
Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach je doklad prikladaný k faktúre, na ktorom zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou zhotoviteľa, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky zhotoviteľa uplatnené v rámci Zmluvy o dielo. K uvedenému dokladu sa prikladá súpis vykonaných prác, fotodokumentácia vykonaných prác a ostatné doklady zhotoviteľa v súlade so zmluvou o dielo.
 - Súpis vykonaných prác: Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
 - položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade s položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými vo výkaze výmere ako neoddeliteľnej súčasťou schválenej zmluvy o dielo, súpis vykonaných prác zhotoviteľ vytvorí priamo z výkazu výmer,
 - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo. V prípade, že došlo k zmene množstiev vykonaných prác alebo dodaných tovarov upravených dodatkom k zmluve, musia byť „upravené“ práce vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k zmluve,
 - súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru pečiatkou autorizovaného stavebného inžiniera a jeho podpisom.
 - súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade so zmluvou o dielo
 - systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola vyplatená dvakrát.
- Stavebný denník (časti stavebného denníku prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú na súpisoch vykonaných prác) musí popisovať najmä:
- mesiac, deň, dátum,
 - počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,
 - teplota vzduchu, počasie,
 - čas začiatku a skončenia prác na stavbe,
 - podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce v súlade s harmonogramom stavebných prác v žiadosti o NFP.
- V prípade záverečných faktúr sú ich prílohami tiež obojstranne potvrdené a podpísané protokoly o prevzatí príslušnej časti diela.
6. Peňažný záväzok objednávateľa vyplývajúci zo zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s objednávateľom postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.

Čl. VI.

Dodacie podmienky

1. Odobovanie staveniska:
- 1.1. Objávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Blažej Nagyidai - odborne spôsobilá osoba na výkon činností – stavebný dozor, zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby Ing. Dušan Dvorčák.

- 1.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 3 vyhotovenia realizačnej projektovej dokumentácie na účely výstavby.
- 1.3. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi bez práv tretích osôb podľa plánu organizácie výstavby, s výnimkou práv prechodu pre vlastníkov príľahlých nehnuteľností a práv vyplývajúcich z vecných bremien.
- 1.4. Vytýčenie staveniska inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ. Zoznam správcov inžinierskych sietí odovzdá objednávateľ spolu s podpísanou zmluvou zhotoviteľovi. Zároveň mu odovzdá vyjadrenia a podmienky správcov inžinierskych sietí.
- 1.5. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú pre výpratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ o celý čas, v ktorom je v omeškani.
- 1.6. Likvidáciu odpadov zabezpečuje zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov a na vlastné náklady.
- 1.7. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.

2. Realizácia:

- 2.1. Vytyčovanie a iné meračské práce nutné pre vykonávanie predmetu zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky.
- 2.2. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných objednávateľom, potom náklady na zvýšenie zmluvnej ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok nesie objednávateľ. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klinec a ďalšie predmety, príp. označenia použité pre vytyčovanie objektov.
- 2.3. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
- 2.4. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú uvedení v tejto zmluve. Na stavenisko môže vstupovať autor projektového riešenia pri výkone autorského dozoru ako aj projektanti ucelených častí projektov dokumentácie.
- 2.5. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.
- 2.6. Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu zmluvy podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 2.7. Stavebný dozor je oprávnený po písomnom odsúhlasení objednávateľom písomne nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je potom následne povinný:
 - a.) zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve
 - b.) nevykonať práce, ktoré stavebný dozor k nevykonaniu určí
 - c.) zmeniť druh alebo kvalitu prác
 - d.) zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela
 - e.) zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich časti.
 Tieto zmeny nie sú dôvodom pre odstúpenie od zmluvy a budú uskutočnené v rámci dohodnutej zmluvnej ceny a v prípade navyiac prác uskutočnených v súlade s touto zmluvou ocenené v súlade s touto zmluvou.
- 2.8. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného príkazu stavebného dozoru.
- 2.9. Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniami miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tieto potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu.
- 2.10. Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne za účasti zainteresovaných.

- 2.11. Objednávateľ ak môže poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
 - vybudované príjazdové komunikácie,
 - vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
- Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou, kedy výška podielu bude stanovená odpočtovými meradlami prípadne dohodou zmluvných strán v stavebnom denníku.
- 2.12. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch. Tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou.
- 2.13. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- 2.14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýliek od dokumentácie.
- 2.15. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru a zhotovenia fotodokumentácie. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá to isté platí aj pre základovú škáru. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred preukázateľne vyzve stavebný dozor, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané vadné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 2.16. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 2.17. Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku sú bezvýhradne majetkom štátu SR. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze ihneď vyrozumie stavebný dozor, ktorý zabezpečí ďalšie opatrenia u príslušných orgánov. Ďalej sa postupuje s súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.
- 2.18. Objednávateľ si podmieňuje meniť postup realizácie podľa výšky pridelených financií.
3. Odovzdanie stavby:
- 3.1. Dielo sa považuje za skončené ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie celého diela. Prevzatím diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 3.2. Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie.
- 3.4. Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávaného diela.
- 3.5. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- 1 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
 - zoznam odchýliek s ich stručným odôvodnením, len v prípade, ak boli písomne odsúhlasené objednávateľom,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác
 - stavebný denník
 - doklad o naložení s odpadmi
 - certifikáty, prehlásenia o zhode od použitých materiálov a výrobkov.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre prerušenie preberacieho konania z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 3.6. Objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na CD nosičoch.
- 3.7. Zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.
- 3.8. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a špíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.

- 3.9. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dodatočných prác alebo častí prác, ktorých samostatné odovzдание a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.
4. Osobitné technické podmienky:
- 4.1. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim užívateľom) písomnou formou.
- 4.2. Nie je prístupné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými.
- 4.3. Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 4.4. Nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s prešlou revíziou, resp. mechanizácia, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.
- 4.5. Zhotoviteľ musí podzemné vedenia a zariadenia uložiť v súlade s platnými normami a predpismi, v opačnom prípade takéto zariadenia nebudú objednávateľom prevzaté a bude nariadené opätovné uloženie podľa predpisov na náklad zhotoviteľa.
5. Zodpovednosť za spôsobené škody
- 5.1. Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný o ne sa starať, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody.
- 5.2. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí zodpovedá za škodu zhotoviteľ.

Čl. VII.

Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo minimálne 60 mesiacov, dopravné značenie 24 mesiacov (záručná doba) od protokolárneho odovzdania a prevzatia. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
2. Ak objednávateľ prevezme dodávku so skrytými vadami, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady,
3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.

Čl. VIII.

Majetkové sankcie

1. Pri nedodržaní termínu zhotovenia diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. Zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s cenou diela.
2. Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením vád (termín odstránenia vád je určený dohodou, inak po uplatnení reklamácie u zhotoviteľa max. 15 dní) je 50,00 EUR za každý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené.
3. Zmluvná pokuta za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zápis z preberacieho konania) je 50,00 EUR za každý deň omeškania.
4. Úrok z omeškania za omeškanie objednávateľa s platením diela v stanovenej lehote je vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
5. Úhradou sankcií nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Čl. IX. Riešenie sporov

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
 - zmluva o dielo vrátane príloh,
 - súťažná ponuka zhotoviteľa (vrátane návrhu ceny),
 - technické špecifikácie prác,
 - všeobecné technické podmienky
2. Spory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodu zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

Čl. X. Ostatné práva a povinnosti

1. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám.
3. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ.
4. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní od dáta vzniku takej udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
5. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o dielo a/alebo ukončení tejto zmluvy a to v závislosti na rozhodnutí objednávateľa vzhľadom na jeho záväzky vyplývajúce zo zmlúv NFP.
6. Predmet zmluvy sa bude financovať z **Operačného programu cezhraničná spolupráca HU – SK 2007 – 2013 a vlastných zdrojov**, a preto sa zhotoviteľ zaväzuje:
 - a) pristúpiť na zmenu v tejto zmluve, v prípade, že táto zmena bude vyvolaná zmenou zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) č. HUSK/0901/2.3.1./0284, ktorú má objednávateľ uzavretú s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, resp. jeho právnym nástupcom alebo zmenou príručky pre prijímateľa NFP
 - b) strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
 - b.1) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - b.2) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - b.3) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - b.4) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - b.5) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - b.6) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. b.1) až b.5) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.“

Čl. XI. Odstúpenie od zmluvy

1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.

3. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne a doručené na poslednú známu adresu, ktorú si zmluvné strany uviedli.
4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:
 - ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom, je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie. Objednávateľ môže žiadať náhradu škody za nesplnenie celej dodávky. Vykonané práce sa zúčtujú podľa zmluvných cien s tým, že budú znížené o výšku náhrady škôd,
 - ak zhotoviteľ nezačal vykonávať práce alebo postup prác nenasvedčuje tomu, že termín splnenia bude dodržaný alebo mešká so splnením zmluvného termínu, alebo dielčieho termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie,
 - na základe rozhodnutia objednávateľa dielo nerealizovať.
5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
6. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť iba v prípade podpísania zmluvy o poskytnutí NFP medzi verejným obstarávateľom ako prijímateľom NFP a poskytovateľom NFP a to do 30 dní po uzavretí uvedenej zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade nezískania NFP do 24 mesiacov od uzavretia zmluvy na realizáciu predmetu zákazky bude platnosť tejto zmluvy ukončená bez finančných nárokov zmluvných strán.
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponecháva objednávateľ a dve zhotoviteľ.
5. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Očenený výkaz výmer

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa:

V Ždani dňa 09.11.2011


V Košiciach dňa 09.11.2011



Ing. Ján Kokarda
starosta obce



Ing. Štefan Balint
riaditeľ závodu Košice





KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Vytvorenie hlavnej cezhraničnej súvislej cyklotrasy Košice-Sárospatak	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK,a.s.	31651518	SK2020490274
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Šingovská D.	13. 12. 2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 846,36	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 413,97	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúra pamiatka	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 260,33	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22 1 260,33	
 Dátum a podpis Zhotoviteľ				24 DPH 20,00 % z 1 260,33 252,07	
				25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 512,40	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty	
 Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
				27 Kľúčová doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie 0,00	



ROZPOČET

Stavba: Vytvorenie hlavnej cezhraničnej súvislej cyklotrasy Košice-Sárospatak

Objekt: Stavba č.2 - Aktivity v obci Ždaňa

Časť: SO 2-1 Aktivita 13 - Dopravné značenie Skároš - Ždaňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK,a.s.

JKSO:

Spracoval: Šingovská D.

Dátum: 13. 12. 2010

Dôverné

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	Práce a dodávky HSV				1 260,33	11,637
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 260,33	11,637
1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	31,01	93,03	0,738
2	4044564500	Značka dopravná informačná reflexná AI D25	ks	3,000	47,74	143,22	0,015
3	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	ks	6,000	31,01	186,06	2,953
4	4041380000	Navigačná tabuľa	ks	6,000	33,56	201,36	0,051
5	914002812	Montáž nadrozmernej značky - informačná tabuľa	ks	3,000	44,96	134,88	7,875
6	4041381000	Informačná tabuľa	ks	3,000	167,26	501,78	0,005
		Celkom				1 260,33	11,637